
Część Opis Data dostawy/Data wdrożenia

1 Dostawa stacji roboczych Styczeń 2023

2
Dostawa i wdrożenie systemu kopii zapasowych wraz z magazynem 

danych (NAS)
Luty 2023 - Marzec 2023

3
Dostawa i wdrożenie wielofunkcyjnej zapory sieciowej (UTM) oraz 

dostawa przełączników sieciowych
Marzec 2023 - Kwiecień 2023

4 Dostawa i wdrożenie kontrolera domenowego Marzec 2023 - Kwiecień 2023

5 Dostawa zasilaczy awaryjnych(UPS) Styczeń 2023

6

Usługa w postaci szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, 

opracowania procedur i dostosowania dokumentacji do 

wymaganych norm prawnych.

Marzec 2023 - Kwiecień 2023

Harmonogram prac dla zadania - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych – część 

2. Dostawa sprzętu IT oraz szkolenia i dostosowanie do wymaganych norm prawnych w projekcie Cyfrowa Gmina w 

Gminie Grzegorzew w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
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