

Harmonogram prac dla zadania - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych – część 2. Dostawa sprzętu IT oraz szkolenia i dostosowanie do wymaganych norm prawnych w projekcie Cyfrowa Gmina w Gminie Grzegorzew w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Część	Opis	Data dostawy/Data wdrożenia
1	Dostawa stacji roboczych	Styczeń 2023
2	Dostawa i wdrożenie systemu kopii zapasowych wraz z magazynem danych (NAS)	Luty 2023 - Marzec 2023
3	Dostawa i wdrożenie wielofunkcyjnej zapory sieciowej (UTM) oraz dostawa przełączników sieciowych	Marzec 2023 - Kwiecień 2023
4	Dostawa i wdrożenie kontrolera domenowego	Marzec 2023 - Kwiecień 2023
5	Dostawa zasilaczy awaryjnych(UPS)	Styczeń 2023
6	Usługa w postaci szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, opracowania procedur i dostosowania dokumentacji do wymaganych norm prawnych.	Marzec 2023 - Kwiecień 2023