

**UCHWAŁA NR XX/129/2026
RADY GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 17 lutego 2026 r.

**zmieniająca uchwałę Nr LXI/399/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia
20 grudnia 2023 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu
i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy
Grzegorzew na lata 2024-2034, w tym trybu konsultacji**

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwała, co następuje:

§ 1. Nadaje się nową treść paragrafowi 3 załącznika do uchwały Nr LXI/399/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Grzegorzew na lata 2024-2034, w tym trybu konsultacji, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:

L.p.	Zadanie	Organ odpowiedzialny	Termin realizacji*
1.	Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Grzegorzew na lata 2024-2034	Wójt Gminy Grzegorzew	II kwartał 2025 r.
2.	Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Grzegorzew	Wójt Gminy Grzegorzew	II kwartał 2025 r.
3.	Przygotowanie diagnozy stanu gminy w celu określenia priorytetowych kierunków rozwoju	Wójt Gminy Grzegorzew	do 2 miesięcy od przeprowadzonych badań ankietowych
4.	Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Wójt Gminy Grzegorzew	do 3 miesięcy od przygotowania diagnozy
5.	Ogłoszenie o Konsultacjach	Wójt Gminy Grzegorzew	do 14 dni od przygotowania projektu Strategii
6.	Przeprowadzenie Konsultacji	Wójt Gminy Grzegorzew	minimum 35 dni od daty ogłoszenia o

			konsultacjach
7.	Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy Grzegorzew	Wójt Gminy Grzegorzew	do 30 dni od daty zakończenia konsultacji
8.	Opracowanie projektu Strategii uwzględniającego wynik Konsultacji	Wójt Gminy Grzegorzew	do 30 dni od daty zakończenia konsultacji
9.	Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedłożenie	Wójt Gminy Grzegorzew	do 30 dni od daty zakończenia konsultacji
10.	Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Wójt Gminy Grzegorzew	do 30 dni od wydania opinii przez Zarząd Województwa

*Terminy wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny. Ich zmiana w zakresie nieznacznych przesunięć nie powoduje konieczności zmiany Uchwały Rady Gminy Grzegorzew określającej zasady, tryb i harmonogram.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski